
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Projektbeginn, Buseck-Beuern 1 Tag Fr 27.09.19 Fr 27.09.19

2 Überarbeitung des BZ Plan, Stand 26.04.2022 1 Tag? Di 26.04.22 Di 26.04.22

3 Unterlagen an Bauamt- für Bauausschuss 1 Tag Mi 27.04.22 Mi 27.04.22 2

4 Bauausschusssitzung mit Zustimmung 1 Tag Mo 16.05.22 Mo 16.05.22

5 Geimeindesitzung, B-Plan Beschluss 1 Tag Do 19.05.22 Do 19.05.22
6 Offenlage 8 Tage Fr 20.05.22 Di 31.05.22 5

7 Bauantrag Vorlage 10 Tage Mi 01.06.22 Di 14.06.22 6

8 Bauantrag Bearbeitung, Bauamt 40 Tage Mi 15.06.22 Di 09.08.22 7

9 Abbruch 20 Tage Fr 20.05.22 Do 16.06.22 5

10 Vertreib 50 Tage Mi 01.06.22 Di 09.08.22 6

11 Baubeginn 1 Tag Mi 10.08.22 Mi 10.08.22 10
12 Erdarbeiten, Erschließung (vorausgesetzt Genehmigung durch die Behörden/Versorger) 60 Tage Do 11.08.22 Mi 02.11.22 11

13 Erschließung Verlängerung, unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Dauer von Genehmigungen, Witterung) 40 Tage Do 03.11.22 Mi 28.12.22 12

14 Bauzeit bis Fertgstellung (Bezug), BA A, je nach Wetterlage etwas länger 280 Tage Do 03.11.22 Mi 29.11.23 12

15 Baubeginn BA B, nach Freigabe CEF Massnahmen, Angabe noch unbestimmt 220 Tage Do 30.11.23 Mi 02.10.24 14
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